



Zápis č. 16/2014 ze zasedání Řídícího výboru IPRM – přitažlivé město

Datum konání:

11. 8. 2014, 13.00

Místo konání:

Velká zasedací místnost, Magistrát města Frýdku-Místku

Přítomni:

Karel Deutscher	SM F-M
Ing. Petr Šabrňák	SM F-M
Ing. Miroslav Hronovský	SM F-M
Monika Konvičná	Beskydské informační centrum
Ing. Jaromír Kohut	TS, a.s.
Ing. Luděk Žáček	Frýdecká skládka, a.s.
Ing. Petr Jonas (vz. Ing. Pavlíček)	DISTEP, a.s.
Vladimír Pavlásek	ČSAD F-M, a.s.
Ing. Milan Novák	Domov pro seniory Frýdek-Místek
Ing. Pavel Osina	SM F-M

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Změna v IPRM – zařazení nového projektu
- 3) 6. průběžná zpráva o realizaci IPRM
- 4) Různé

Průběh jednání:

1) Zasedání zahájil náměstek primátora Deutscher, přivítal přítomné na zasedání řídicího výboru IPRM – přitažlivé město.

2) Ing. Osina seznámil přítomné s návrhem Oznámení příjemce o změnách IPRM, zdůvodnil navrhované změny (doplnění projektu „Multifunkční hřiště v areálu Olešná“).

Usnesení č. 1/16/2014 ze dne 11. 8. 2014:

Řídící výbor IPRM – přitažlivé město schvaluje Změnový formulář - Oznámení města o změnách IPRM dle přílohy č. 2 k zápisu.

Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení schváleno.

3) Ing. Osina přítomné detailně seznámil se stavem realizace jednotlivých dílčích projektů a s předloženou 6. průběžnou zprávou o realizaci IPRM.

Usnesení č. 2/16/2014 ze dne 11. 8. 2014:

Řídící výbor IPRM – přítažlivé město bere na vědomí 6. průběžnou zprávu o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – přítažlivé město dle přílohy č. 3 k zápisu.

Hlasování: **pro: 9** **proti: 0** **zdržel se: 0**
Usnesení schváleno.

3) Byla podána informace o stavu příprav programovacího období 2014-2020 (probíhá proces schvalování Dohody o partnerství Evropskou komisí, po jejím schválení budou schvalovány jednotlivé operační programy – celkem 8, první výzvy by mohly být na přelomu roku) a příprav Integrované územní investice pro ostravskou aglomeraci (byl dokončen návrh ITI zpracovatelem, bude se čekat na schválení operačních programů a prostředí pro administraci ITI).

Byl připomenut režim zasedání Řídícího výboru pro následující období: dle nastavených pravidel se bude setkávat jednou za půl roku, aby projednal zprávu o realizaci IPRM, v případě aktuální potřeby bude svolán mimořádně i dříve.

Termín příštího zasedání: zatím nestanoven

Rozdělovník:

- účastníci zasedání

Příloha:

1. prezenční listina
2. Změnový formulář – Oznámení příjemce o změnách IPRM
3. 6. průběžná zpráva o realizaci IPRM

Vyhotoveno dne: 11. 8. 2014

Zapisovatel: Ing. Pavel Osina




Ověřil: Karel Deutscher








**ŘÍDÍCÍ VÝBOR
INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE
STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU – PŘITAŽLIVÉ MĚSTO**


Prezenční listina ze dne 11. 8. 2014


Předseda: **Karel Deutscher** 
(statutární město F-M, náměstek primátora)


Členové: Ing. Petr Šabrňák 
(statutární město F-M, odbor úz. rozvoje a staveb. řádu)


Ing. Miroslav Hronovský 
(statutární město F-M, odbor dopravy a siln. hospodářství)


Monika Konvičná 
(Beskydské informační centrum)

Ing. Jaromír Kohut 
(TS, a.s.)

Ing. Luděk Žáček 
(Frýdecká skládka, a.s.)

Ing. Petr Jonas 
(Distep, a.s.)

Vladimír Pavlásek 
(ČSAD Frýdek-Místek, a.s.)

Ing. Milan Novák 
(Domov pro seniory Frýdek-Místek)


Ing. Vladimír Patáčík OTLUVEN
(Úřad práce ČR, k. p. Frýdek-Místek)

Ing. Mgr. Miroslav Píkrýl OTLUVEN
(Římskokatolická farnost Frýdek)

Gabriela Skotnicová
(Národní dům Frýdek-Místek)

Ing. Alena Votoupalová
(VOŠ Goodwill, s.r.o.)

Členové bez hlasovacího práva:

Ing. Pavel Osina 
(statutární město F-M, manažer IPRM)

Ing. Libor Chlebiš
(Úřad regionální rady NUTS II Moravskoslezsko)



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Příručka pro realizaci IPRM



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Změnový formulář – Oznámení města o změnách IPRM

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

Oznámení města o změnách IPRM

Reg. číslo IPRM: MS/003

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku –
přitažlivé město

Město: Statutární město Frýdek-Místek

Změna č. 8	
Popis změny (čeho se změna týká):	Změna v indikativním seznamu projektů
Zdůvodnění změny:	Statutární město Frýdek-Místek realizuje projekt „Multifunkční hřiště v areálu Olešná“. Na základě doporučení manažera IPRM a schválení Řídícím výborem dochází k doplnění tohoto nového projektu mezi hlavní projekty.
Původní hodnota:	<u>Hlavní projekty IPRM – projekt č. 7</u> -
Nová hodnota:	<u>Hlavní projekty IPRM – projekt č. 7</u> Multifunkční hřiště v areálu Olešná

Seznam příloh, kterými příjemce dokládá změnu:

- Popis projektu „Multifunkční hřiště v areálu Olešná“

Vypracoval:

Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis
11. 8. 2014	Ing. Pavel Osina	manažer IPRM	

Schválil:

Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis
12. 8. 2014	Mgr. Michal Pobucký, DiS.	primátor	

XI. INDIKATIVNÍ SEZNAM PROJEKTŮ

1 Hlavní projekty IPRM

Projekt č. 7 Multifunkční hřiště v areálu Olešná

Rozpočet: 11 mil. Kč

Realizace: 2014

Investor: Statutární město Frýdek-Místek
 Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Popis současného stavu:

Lokalita Olešné je nejvýznamnějším volnočasovým areálem na území města. V lokalitě se nalézají Aquapark Olešná (krytá a otevřená část s plaveckým i rekreačními bazény s atrakcemi pro děti i dospělé), přehrada Olešná, kde najdou uplatnění kanoisté, surfaři a jachtaři. Dokola vodní plochy vede 4,5 km dlouhá cyklostezka, která je vhodná i pro in-line bruslaře. Mimo to se v lokalitě nachází celá řada ubytovacích a stravovacích zařízení. V tuto chvíli v lokalitě chybí moderní multifunkční hřiště.

Popis projektu:

Vybudování soustavy hřišť (hřiště fitness, dětské hřiště 3-6 let, dětské hřiště 6-12 let, hřiště zážitkové) v rekreačním areálu Olešná.

Cíl projektu:

Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro sport, volný čas a cestovní ruch ve městě.



6. průběžná zpráva o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – přitažlivé město (08/2014)

A. Hlavní projekty IPRM

1) Revitalizace ul. 8. pěšího pluku

- žádost o dotaci podána v 05/2009;
- schváleno k financování v 06/2009 (ve výši 100,1 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 06/2009-06/2010;
- dotace kompletně proplacena v 12/2010 (92,2 mil. Kč).

2) Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy (mobiliář parku včetně cestní sítě)

- žádost o dotaci podána v 09/2009;
- schváleno k financování v 03/2010 (ve výši 17,7 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 07/2010-07/2011;
- dotace kompletně proplacena v 03/2012 (13,6 mil. Kč).

3) Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky

- žádost o dotaci podána v 03/2010;
- schváleno k financování v 08/2010 (ve výši 74,8 mil. Kč);
- realizace 1. části (umělé hřiště) proběhla 08-10/2009; realizace 2. části (objekty) proběhla 03-11/2010;
- dotace kompletně proplacena v 07/2011 (68,0 mil. Kč).

4) Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku

- žádost o dotaci podána v 09/2010;
- schváleno k financování v 12/2010 (ve výši 20,8 mil. Kč);
- realizace hřišť v Lískovci, Chlebovicích a ul. Rokycanově proběhla 06-10/2010; realizace zázemí v Lysůvkách 10/2010-06/2011; realizace hřiště ul. Linhartova 07/2011-11/2012;
- dotace kompletně proplacena v 09/2013 (17,0 mil. Kč);

5) Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, II. etapa

- žádost o dotaci podána v 09/2010;
- schváleno k financování v 01/2011 (ve výši 20 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 06-11/2010;
- dotace kompletně proplacena v 11/2011 (19 mil. Kč).

6) Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října

- žádost o dotaci podána v 09/2013;
- předpoklad schválení k financování v 08/2014 (ve výši 16,5 mil. Kč);
- stavební práce probíhají od 05/2014 (předpoklad do 03/2015).

7) Multifunkční hřiště v areálu Olešná

- „náhradní“ projekt pro dočerpání zbytku alokace IPRM (čerpání dotace reálně proběhne v roce 2015 po dokončení všech ostatních projektů);
- stavební práce probíhají od 05/2014 (předpoklad do 08/2015);
- žádost o dotaci by měla být podána v 08/2014.

8) *Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze*

- žádost o dotaci podána v 06/2009;
- schváleno k financování v 07/2009 (ve výši 0,5 mil. Kč);
- dotace kompletně proplacena v 02/2010 (0,5 mil. Kč).

B. Doplnkové projekty IPRM

Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy (doplnění, založení a údržba parkové zeleně)

- žádost o dotaci z OPŽP podána v 11/2008;
- schváleno k financování v 03/2009 (ve výši 5,1 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 07/2010-07/2011;
- dotace kompletně proplacena v 12/2011 (1,8 mil. Kč).

Obnova barokně-klasicistního areálu kolem baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku

- schváleno k financování z ROP 2.2.1. (infrastruktura cestovního ruchu) v 07/2009 (ve výši 24,6 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 08/2010-07/2011;
- dotace kompletně proplacena (celkem 21 mil. Kč).

Arboretum Frýdek-Místek

- žádost o dotaci z OPŽP podána v 06/2010;
- schváleno k financování v 11/2010 (ve výši 2,6 mil. Kč), posléze dotace odmítnuta;
- v 06/2014 schválena dotace z národního programu SFŽP (ve výši 10 mil. Kč);
- předpoklad realizace v roce 2015.

Statické zajištění kostela sv. Šimona a Judy v Lískovci 2 mil. Kč

- proběhla realizace z vlastních zdrojů + Ministerstvo kultury a SMFM

Obnova kopule věže a střechy kostela p. Marie Sněžné na Lysůvkách 3 mil. Kč

- zrealizováno z vlastních zdrojů + Ministerstvo kultury a SMFM

Ostatní projekty beze změny:

Výstavba haly pro asijské bojové sporty (BUDO hala) 50 mil. Kč

Rekonstrukce a revitalizace horního úseku třídy TGM 70 mil. Kč

Rekonstrukce divadla Čtyřlístek 20 mil. Kč

Obnova kulturní památky – Střecha a fasáda kostela sv. J. Křtitele 6 mil. Kč

Dostavba kaplí křížové cesty kolem kostela sv. Jana a Pavla v Místku, Janáčkova ulice 3 mil. Kč

Obnova krovu a výměna střešní krytiny kostela Všech svatých v Místku, Frýdlantská ulice 4,2 mil. Kč

Zlepšení a dovybavení zvukového a světelného parku Hudebního klubu Stoun 320 tis. Kč

Vybudování, vybavení a provozování zkušebny pro tvorbu taneční elektronické hudby v HK Stoun 130 tis. Kč

Rekonstrukce modlitebny na Slezské ulici a úprava okolního areálu v prostorách židovského hřbitova 4,75 mil. Kč

Revitalizace evangelického kostela ve Frýdku-Místku 20 mil. Kč
Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice 68 mil. Kč
Rekondiční centrum ve Frýdku-Místku 5,5 mil. Kč

C. Naplňování indikátorů IPRM

Indikátor	Měrná jednotka	Hodnota dle smlouvy	Dosažená hodnota k 08/2014
Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) – vybraná města	počet	5,00	6,00
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy	užitná plocha v m ²	1.200,00	1.219,00
Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity	užitná plocha v m ²	1.800,00	1.927,63
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech	ha	2,35	8,10
Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve městech	ha	0,5	0,0